

Утверждаю:

Министерство строительства,

" " 2021 год

М.П.

Утверждаю:
 Главный управляющий директор
 ООО "Энергокомфорт"
 А.В. Сафронов
 09 марта 2021 год
 М.П.

Укрупненный график выполнения инвестиционных проектов ООО "Энергокомфорт". Карелия" на 2022-2024 гг.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь	2022 год (план)					2023 год (план)					2024 год (план)					Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Приобретение «Пирамида 2.0 Расширение Точек Учета электроэнергии» Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на одну точку учета электроэнергии	2022	2024	100	55,3	9,8	8,3	12,5	24,7	24,3	6,7	8,2	3,6	5,8	20,4	11,0	1,9	3,9	3,6	
2	Приобретение «Пирамида 2.0 АРМ Пользователя» Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на одно АРМ Пользователя с функциями мониторинга, доступа к данным Системы через Веб-интерфейс и приложения для iOS и Android	2022	2024	100	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3	
3	Приобретение «Пирамида 2.0 АРМ Инспектора» Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на одно АРМ Инспектора с функциями планирования маршрутов обхода и передачи в систему контрольной информации, регистрации аварий и случаев нерегламентированных действий потребителей	2022	2024	100	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3	
4	Приобретение «Пирамида 2.0 Портал Потребителей» Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией организации портала потребителей с доступом к данным потребления энергоресурсов через Веб-интерфейс и приложения для iOS и Android	2022	2024	100	58,9	10,4	8,9	13,3	26,3	24,2	5,6	8,7	3,7	6,2	16,9	7,4	1,7	4,1	3,7	
5	Приобретение и монтаж однофазных интеллектуальных приборов учета с антенной GSM	2022	2024	100	59,6	10,5	9,0	13,5	26,6	24,2	5,4	8,7	3,8	6,3	16,2	7,1	1,6	3,9	3,6	
6	Приобретение и монтаж трехфазных интеллектуальных приборов учета прямого включения с антенной GSM	2022	2024	100	20,7	6,7	0,5	1,0	12,5	29,3	13,9	3,8	5,3	6,3	50,0	13,0	10,6	11,5	14,9	

7	Приобретение и монтаж трехфазных интеллектуальных приборов учета опосредованного включения с антенной GSM	2022	2024	100	3,5	0,6	1,1	0,8	1,0	24,5	22,1	1,4	0,5	0,5	72,0	65,0	3,5	2,2	1,3	
---	---	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	--